




West Africa Unique
Identification for Regional
Integration & Inclusion

POINT D'EXÉCUTION GLOBALE DU PROJET WURI-BÉNIN

Lundi 21 février 2022

PLAN



II Exécution financière

III Exécution physique



II Exécution financière au 31/12/2021

EMPLOIS PAR COMPOSANTE		PRÉVISION TOTAL DU PROJET	DECAISSE	TAUX D'EXECUTION
COMPOSANTE 1	Renforcement du cadre juridique et institutionnel en matière d'identification des personnes	3 575 520 000	897 117 945	25,09%
COMPOSANTE 2	Mise en place d'une plateforme fiable et inclusive de gestion de l'identification	13 408 200 000	1 331 786 514	9,93%
COMPOSANTE 3	Promotion de l'accès aux différents services au travers de l'identifiant FID/NPI	9 832 680 000	59 765 732	0,60%
TOTAL GLOBAL		26 816 400 000	2 288 670 191	8,53%



III

Exécution physique



Évolution du Taux d'exécution physique du projet

OBJECTIF/RÉSULTATS		2020	2021	
		TEP Projet au 31/12/ 2020	TEP PTAB au 31 décembre 2021	TEP Cumulé au 31/12/2021
ODP:	Augmenter le nombre de personnes en république du Bénin qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le Gouvernement qui facilite l'accès aux services.	3,53	45,68	12,67
Résultat1	Le cadre juridique et institutionnel en matière d'identification des personnes est renforcé	4,20	66,81	17,56
Résultat2	Une plateforme fiable et inclusive de gestion de l'identification est mise en place	3,16	35,37	10,23
Résultat3	L'accès aux différents services au travers de l'identifiant FID/NPI est promu.	2,75	39,76	10,70






Exécution physique



Point sur la réalisation de certaines activités critiques du projet





MERCI